
都市整備部　交通対策課

A案 B案 C案 他の対応案

地盤改良 桝受リフトアップ 桝移設 仮移植

概要
樹木下部を地盤改良し，地盤を自立させた
上で，樹木の下部を徐々に掘削し，その
後，躯体を構築していく検討案

樹木を桝形で受け，その桝を下から受けて
リフトアップし，躯体施工完了後，リフト
ダウンして元の位置(ウメは近傍)に戻す検
討案

B案同様，樹木を桝形で受け，桝ごと仮移
設し，躯体施工完了後，元の位置(ウメは
近傍)に戻す検討案

駅前広場内に樹木を仮移植し，躯体施工完
了後，元の位置(ウメは近傍)に戻す検討案

・薬液による影響
・剪定による負荷

・ウメを含む保存樹木移動
・剪定による負荷
・根切，桝設置

・ウメを含む保存樹木移動
・剪定による負荷
・根切，桝設置

・ウメを含む保存樹木移動
　　(※ウメの二度移植不可)

・剪定による負荷
・根切

× × × ×

・超高度な施工技術を要する
・特殊工法で施工業者限定

・高度な施工技術を要する ・高度な施工技術を要する なし

× △ △ ○

基本的に市有地のみだが，
民地に影響が出る可能性大

サウスゲート用地を広くかつ長期間借地 サウスゲート用地を広くかつ長期間借地 サウスゲート用地を借地

△ × × △

躯体接合部あり 杭箱抜き部あり なし なし

× × ○ ○

30%以上増
(約５億円以上増)

25%以上増
(約４億円以上増)

20%以上増
(約３億円以上増)

これまでと同等
(仮移植費用は別途)

× × × ○

６ヶ月以上増 ５ヶ月以上増 ４ヶ月以上増 移植適期の調整により数ヶ月増

× × × △

備考

・樹木下部の地盤改良に薬液を使用するた
め，樹木への影響懸念

・ウメは官民境にあり，根や枝が民地を侵
しているため，桝受後，現位置での保全は
困難

・サウスゲート東側を広く，かつ，長期間
借地し掘削するため，サウスゲートの店舗
等の理解が必須

・ウメは官民境にあり，根や枝が民地を侵
しているため，桝移設後，現位置での保全
は困難

・サウスゲート東側を広く，かつ，長期間
借地し，樹木の仮置きをするため，サウス
ゲートの店舗等の理解が必須

・二度移植に伴う樹木への負担があり，特
に，ウメは老木で空洞化も進んでいるた
め，移植に耐えることが困難

・ウメは官民境にあり，根や枝が民地を侵
しているため，仮移植後，現位置での保全
は困難

・ウメの仮移植時にサウスゲート東側の借
地が必要

コスト

増加期間

調布駅南地下自転車駐車場　修正設計　樹木保全検討一覧表

検討案

樹木への影響

施工困難性

敷地

躯体への影響


